
 

 

 
ACTUELE MOTIE  

MOTIE LID Van Haaster (CDA) over de Parallel 
Boulevard 

 
De gemeenteraad van Noordwijk;  

in vergadering bijeen op 14 juli 2020, 

 
Betreft het vergelijken van het alternatief van Haaster betreffende wateroverlast oplossing 
Parallel Boulevard. 
 

Constaterende dat: 

- Tijdens  de presentatie in de RTG van 1 juli 2020  een verschil getoond werd voor de 

huidig gekozen aanleg van een diepe drain in de parallelboulevard versus het 

aanleggen van een drainagesysteem rondom een te bouwen parkeerkelder, 

 

- Het onderzoeksrapport H2O uitgevoerd door Wareco Deltaris Hoogheemraadschap 

Rijnland en de gemeente Noordwijk welke gepubliceerd is op 9 dec. 2015 duidelijk 

aangeeft dat de wateroverlast en schade in het voorjaar van 2013 het gevolg was 

van meerdere factoren. 

 

- Het rapport aangeeft dat de kustversterking (dijk in duinconstructie) een verbreding 

van het duinlichaam door zandsuppletie betekende, waardoor waterafvoer 

stagneerde en ook het uitzakwater van de zandsuppletie een mogelijke oorzaak was. 

 

- Ook het lekkende rioolsysteem een bijdrage leverde aan het wateroverlastprobleem 

 

- Echter een van de belangrijkste oorzaken was de overvloedige neerslag in de 

periode sept. 2012 t/m febr. 2013 waardoor de grondwaterspiegel sterk verhoogde. 

 

- Volgens meetgegevens van het K.N.M.I. op meetpunt Noordwijk in genoemde 

periode een hoeveelheid neerslag gemeten is van in totaal 565 mm. 

 

- Volgens de gegevens van het K.N.M.I. in de periode sept. 2019 t/m febr. 2020 op 

hetzelfde meetpunt Noordwijk een nog  grotere hoeveelheid gemeten is, nl. 715mm. 



 

 

 

 

 

 

 

- Dit vervolgens mede door de werking van een eenvoudige bemalingspomp op het J. 

Kroonsplein niet heeft geleid tot wateroverlast of ondergelopen kelders. 

 

- Mede door de aangegeven negatieve aspecten als PAS en Pfas en de huidige 

overschrijding van de eerste door de gemeenteraad bekrachtigde uitvoeringsbudget 

van de diepe drain oplossing, het tot nu toe gemoeide begrote bedrag van 14 miljoen 

bij voorhand al wordt overschreden met 1,9 miljoen euro en de aanlegtijd 

toegenomen is met enkele jaren, gegeven de college brief van 2 juni 2020. 

 

Van mening dat: 

 

- Door het voorgelegde plan ontwikkeld door Wareco Deltares uit te voeren, het                     

gebied rondom de Parallelboulevard vier jaar lang in een gigantische bouwput 

verandert. 

- Gezien de structuur van het zandpakket, ronde korrelstructuur dus weinig hechtend 

vermogen, er grote kans bestaat op funderingsschade aan omliggende bebouwing 

 

Overwegende dat: 

 

- Door gebruik te maken van de in de komende jaren aan te leggen ondergrondse 

parkeergarages, waarvan de gemeente Noordwijk mogelijk ook zelf opdrachtgever is, 

de mogelijk genoemde overlast grotendeels kan worden voorkomen. 

 

- Er dan gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om bij de aanleg van deze 

parkeervoorzieningen een drainagesysteem direct rondom de parkeergarage aan te 

leggen. 

 

- Een zinkput met daarin een bemalingspomp met niveauregeling onder de vloer,  

zodat  toegang en onderhoud van de put welke afgedekt is met een betonnen deksel, 

zeer eenvoudig is. 

 

Roept het college op:  

 

- Om te komen tot een vergelijk tussen de “van Haaster optie” en de huidige oplossing 

waarin een globale inschatting wordt gemaakt naar met name de technische, juridische en 

financiële haalbaarheid.  

 

- Dit vergelijk uiterlijk 1 oktober 2020 naar de raad te sturen. 

 



 

 

- Geen onomkeerbare stappen te nemen t.a.v. het reeds door de gemeenteraad 

goedgekeurde drainplan (exclusief de extra benodigde van 1,9 miljoen euro). 

 

En gaat over tot de orde van de dag  

 

Namens de fractie van het CDA  

Wim van Haaster 


