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I Aanleiding 
De gebouwen van Het Duin, De Duinpieper en De Schapendel dateren uit 1980 en respectievelijk 

1974. Op basis van deze ouderdom is het gebruikelijk dat er door de gemeente geïnvesteerd wordt in 

het gebouw, zodat het onderwijs er weer een flink aantal jaren (15 tot 20 jaar) mee verder kan.  

De duurzame renovatie van de drie scholen in de wijk Boerenburg is overeengekomen en gepland bij 
de vaststelling van het Integraal huisvestingsplan 2018-2033 (IHP). Het betreft een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van schoolbestuur en gemeente. De onderhoudsplicht van het schoolbestuur en 
de zorgplicht van de gemeente komen hier samen. Dat wil zeggen dat de activiteiten van groot 

technisch en ingrijpend onderhoud als ook de vernieuwing waaronder verbetering van het 
binnenklimaat, functionele aanpassingen en verduurzaming van het gebouw in één plan gebundeld 

worden 

Gemeente Noordwijk verstrekt een financiële bijdrage onder voorwaarden dat het schoolbestuur het 

voornemen heeft om het gebouw nog voor tenminste 15 jaar als school in gebruik houden. Voor de 
drie scholen in Boerenburg wordt de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op de rapportage van BouAd. 

Uit hun rapportages blijkt welke duurzaamheidmaatregelen doeltreffend zijn en welk budget hieraan 

toegerekend zou moeten worden. De schoolbesturen stemmen hierop hun gebouwonderhoud af. 

Onderzoek naar gebouwenruil afgerond 
Bij de besprekingen in 2017 voor het opstellen van het IHP is de wens van een gebouwenruil naar 

voren gekomen. Vanuit de gemeente zou deze ruil worden ondersteund op het moment van renovatie. 
Stichting Resonans en Stichting Sophia Scholen hebben in 2020 een onderzoek laten doen hiernaar. 

De conclusie hiervan is dat beide partijen afzien van deze gebouwenruil. In een gesprek d.d. 
23 november 2020 met de wethouder en vertegenwoordigers van beide besturen is besloten dat deze 

optie definitief van de baan is. 

II Kaders gemeente Noordwijk 
Het IHP, hoofdstuk 3 Beleidskaders en uitgangspunten onderwijshuisvesting gaat in op kaders die 
de gemeente hanteert voor de kwaliteitscriteria van de schoolgebouwen. 

Concreet betekent dit dat de gebouwen na renovatie voor zover haalbaar: 
- voldoen aan duurzaamheidseisen, BENG. 

- het binnenmilieu voldoet aan het programma van eisen Frisse Scholen A-C, 
- het energielabel uitkomt op A-C,  

- het gebouw aardgas vrij is,  
- voldoen aan NEN 2767, conditiemeting 2/3; (NB: de kosten van onderhoud liggen bij het 

schoolbestuur.) 
 

Overeenstemming over van de projectactiviteiten 
Met Stichting Resonans is overeenstemming over de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en 

aanpassingen aan de gebouwen van De Duinpieper en Het Duin.  
Met Sophia Scholen is overeenstemming over de te treffen duurzaamheidsmaatregelen. Het 

schoolbestuur wil/kan op dit moment zelf geen onderhoudsinvesteringen doen in het gebouw. Dit 
betekent dat de gemeentelijke bijdrage zal worden verstrekt op het moment dat het schoolbestuur de 

desbetreffende maatregelen op gaat pakken. 
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III De scholen 

De Duinpieper, school voor speciaal onderwijs 
 

Kerndoel van De Duinpieper 
De Duinpieper verzorgt speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 

en met 12 jaar. Het doel van ons onderwijs is ‘maximale zelfstandigheid en minimale 
afhankelijkheid’. We leren ze om vol vertrouwen de wereld te ontdekken en bereiden ze voor op een 

zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Wij bieden onze leerlingen hiervoor een 
stevige basis in een omgeving waar zij zich veilig voelen en waarin zij optimale ontwikkelingskansen 

krijgen, zodat zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs dat past bij hun 
uitstroomperspectief. 

 
Pedagogische didactische aanpak 

Wij geloven in een combinatie van thematisch onderwijs met daarbij inzet van bewezen effectieve 
methodes. We hebben met elkaar geformuleerd waar een goede les uit moet bestaan, onze 

zogenaamde ‘Duinpieperles’. Dit is gebaseerd op de uitgangspunten van het EDI-model (expliciete 
directe instructiemodel). Binnen de groepen wordt gedifferentieerd door in niveaugroepen te werken. 

Daarnaast maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen en bewegend leren. We werken 
doelgericht met behulp van de leerlijnen. We ontwikkelen ons steeds verder om de 

verantwoordelijkheid van de leerling voor zijn eigen leerervaringen te vergroten. Goed onderwijs 
begint met een goede instructie. Instructie geven we zoveel mogelijk in de kring of aan een 

instructietafel, in kleine groepjes en per vakgebied. Ze leren door veel herhalingen. De leerlingen 
leren zelfstandig werken, samenwerken in tweetallen en zo mogelijk viertallen, en ze leren omgaan 

met uitgestelde aandacht. 
 

Toekomstperspectief van de school 
Het aantal leerlingen in de school blijft stabiel op circa 100 volgens de laatste leerlingenprognose.  

Problematiek van de leerlingen 
Alle leerlingen van De Duinpieper hebben een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn ze zeer moeilijk 

lerend (ZML). De beperking uit zich op verschillende gebieden: cognitief, communicatief en sociaal-
emotioneel. Daarnaast hebben veel leerlingen bijkomende (gedrags)problematiek. Ruim één derde 

heeft een autisme spectrum stoornis, daarnaast kampen leerlingen met hechting- en 
traumaproblematiek. 

 
Resonans en daarmee De Duinpieper volgt de maatschappelijke opdracht om richting inclusief 

onderwijs te werken. Voor de komende jaren betekent dit dat er in toenemende mate verbinding zal 
worden gelegd met het reguliere onderwijs. Enerzijds zal de expertise van De Duinpieper worden 

gedeeld binnen het regulier onderwijs om de kinderen die zeer moeilijk lerend zijn hier te behouden. 
Anderzijds zal De Duinpieper in toenemende mate specialistisch onderwijs aanbieden aan de 

leerlingen die niet binnen het reguliere onderwijs passen. 
 

Gezien de toenemende wachtlijsten bij ZML-scholen is de verwachting dat dit onderwijstype niet 
verdwijnt. De Duinpieper zal nog tientallen jaren nodig zijn. 
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Kinderopvang (BSO Plus) 
De leerlingen vanuit het speciaal onderwijs kunnen doorgaans niet terecht bij een reguliere 

kinderopvang. Door hun zorgvraag behoeft een daarvoor gespecialiseerde kinderopvang, die in een 
zogenaamde Buitenschoolse kinderopvang Plus (BSO plus) wordt geboden. In de Duin- en 

Bollenstreek is een groot tekort aan dergelijke kindplaatsen. Gezien de vraag vanuit ouders van 
De Duinpieper voor deze voorziening zouden we deze graag in onze school willen opzetten. Dit ligt in 

lijn met de ambitie van de regio Holland Rijnland. 
 

Voor een adequate huisvesting van de BSO Plus vraagt het bestuur een beperkte schooluitbreiding 
met een multifunctionele ruimte voor de kinderopvang en het onderwijs. 

 

Het gebouw 

Speciaal Onderwijs De Duinpieper 

Stakman Bossestraat 81, 2203 GH  Noordwijk 
Het gebouw is gebouwd voor het reguliere 

basisonderwijs in 1980. In 2006 is het gebouw 
opgeknapt en geschikt gemaakt voor de toenmalige 

manier van lesgeven in het speciaal onderwijs. 
 

Bewegingsonderwijs: 
Voor het bewegingsonderwijs is de school aangewezen 

op de nabijgelegen Sporthal Duinwetering. 

 

 

 

 

Het Duin, school voor Voortgezet speciaal onderwijs 
 

Kerndoel 

Het doel van Het Duin is om leerlingen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving te bieden 
waarin ze zelfvertrouwen opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun 

leervermogen optimaal kunnen benutten. 
Het Duin bereidt leerlingen voor op een plek in de maatschappij binnen de deelgebieden wonen, 

werken, vrije tijd en burgerschap. Het team begeleidt leerlingen naar een optimaal uitstroomniveau, 
passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden en bij de instroomeisen van de 

vervolgbestemming. We laten leerlingen in verschillende praktijkvormen binnen en buiten de school 
ervaring opdoen. Daarbij leren we hen de vaardigheden die zij daarvoor nodig hebben. In onze 

benadering gaan we uit van mogelijkheden en talenten van de leerlingen, waarbij we ze zoveel 
mogelijk succeservaringen en praktijkervaringen laten opdoen. Ons motto is: werken aan leren, leren 
van werken. 
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Ontwikkelingen binnen het onderwijs 
Het onderwijs op Het Duin is uitstroomgericht. Dit betekent dat Het Duin het onderwijs organiseert op 

basis van de uitstroombestemmingen van de leerlingen. Uiteraard doet Het Duin dit binnen de 
gestelde wettelijke kaders en op basis van de landelijke gestelde VSO kerndoelen. Veel 

uitstroombestemmingen van Het Duin bevinden zich midden in de maatschappij, welke in steeds 
sneller tempo verandert. Het Duin verandert mee in deze ontwikkeling door ons onderwijs en de 

methodes die hierin een belangrijke rol spelen methodisch en cyclisch te evalueren binnen de context 
van deze veranderingen. 

 
Praktisch onderwijs 

De doelstelling van Het Duin is om leerlingen zo hoog en duurzaam mogelijk uit te laten stromen op 
de gebieden wonen, werken en vrije tijd. Daarom is het noodzakelijk om leerlingen tijdens hun 

opleiding praktische vaardigheden aan te leren, zie zij later nog zullen hebben. 
Een concrete vorm van leren draagt sterk bij aan het leerrendement van de leerlingen. Een rendement 

wat zich bij een groot aantal leerlingen vertaalt in een minder afhankelijke positie binnen de 
maatschappij.  

Om dit type onderwijs goed te organiseren is het nodig om de school op dusdanige wijze in te 
richten. Voor Het Duin betekent dit dat er naast “reguliere” groepslokalen ook gebruik wordt gemaakt 

van praktijklokalen. Deze lokalen zijn er op ingericht om een bepaald praktijkvak binnen ons 
curriculum op juiste wijze te doceren. 

 
Toekomstperspectief van de school 

Net als De Duinpieper werkt ook Het Duin aan de maatschappelijke opdracht van inclusief onderwijs. 
Ook hierin zal in toenemende mate verbinding gelegd worden met reguliere scholen. Enerzijds zal 

vanuit Het Duin expertise gedeeld worden. Anderzijds zal de school zelf een meer specialistisch 
onderwijs aanbieden. Ook zien wij een toename van het aantal aanmeldingen binnen onze school. Wij 

verwachten dat ons onderwijs type nog jarenlang nodig zal zijn.  
 

Het Duin stemt continu af met de uitstroomplekken van leerlingen en past hierop het 
onderwijsaanbod aan. Hierdoor blijft het onderwijs continu in ontwikkeling om de kansen van 

leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
 

Het inhuizen van De Oeverpieper in Het Duin leidt tot een efficiënter gebruik van de beschikbare 
praktijkruimtes. Met een aantal functionele aanpassingen aan het gebouw kan het theoretische en 

praktische onderwijs op zowel Het Duin als op De Oeverpieper op de juiste wijze worden gedoceerd.  
Om de veiligheid van alle leerlingen te waarborgen is het van belang om de leerling populatie van 

Het Duin en De Oeverpieper naast het samenbrengen ook te kunnen scheiden.  
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Het gebouw 
 

 

Gebouw Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Duin 
Stakman Bossestraat 79 (en 77), 2203 GH Noordwijk 

Het gebouw is in 1974 gebouwd als reguliere  
basisschool. Later is het schoolgebouw  

beschikbaar gesteld aan het speciaal onderwijs. 
De naastgelegen schoollocatie van de voormalige  

basisschool De Vierboet is in 2015 opgeknapt. 
Hiermee zijn er praktijklokalen toegevoegd aan het  

VSO-gebouw 2015. Daarnaast hebben de ambulant  
medewerkers van Stichting ‘s-Heeren Loo hier  

kantoorruimte in gebruik. 
  

Bewegingsonderwijs: 
Voor het bewegingsonderwijs is de school aangewezen op de nabijgelegen Sporthal Duinwetering. 
 

De Oeverpieper, Onderwijs- zorgaanbod  
 

Kerndoel van De Oeverpieper 

De Oeverpieper biedt een combinatie van onderwijs en zorg, altijd passend bij de individuele 
hulpvraag en behoefte van onze leerlingen. Wij werken hiervoor intensief en integraal samen met 

’s Heeren Loo. De Oeverpieper is voor leerlingen van 6-16 jaar die functioneren op licht verstandelijk 
beperkt niveau, een onderwijs- en ontwikkelingsachterstand hebben en waarbij sprake is van ernstige 

gedragsproblematiek. De Oeverpieper is een school voor leerlingen die niet plaatsbaar zijn binnen het 
regulier speciaal onderwijs. Wij laten leerlingen die in andere onderwijssettingen gestagneerd zijn 

weer tot ontwikkeling komen. We bieden onderwijs in kleine groepen aan leerlingen die speciale 
onderwijs- en zorgbehoefte hebben. 

 
Toekomstperspectief van deze onderwijsvorm 

De Oeverpieper is er voor de leerlingen die vaak al vele verschillende scholen hebben gezien. Door de 
intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg kunnen deze leerlingen onderwijs volgen en zich 

ontwikkelen. Sinds het bestaan van De Oeverpieper is er gebleken dat er nu en in de toekomst veel 
vraag is naar deze vorm van onderwijs. 

Daarnaast zien we dat leerlingen zich ontwikkelen en door kunnen groeien naar een vervolgplek. Door 
het inhuizen van De Oeverpieper in Het Duin, zal De Oeverpieper gebruik kunnen maken van alle 

faciliteiten die gevestigd zijn in Het Duin. Hierdoor kunnen we in de toekomst het praktisch onderwijs 
beter vormgeven en aanbieden aan onze leerlingen. 
 
  



 

Pagina 9 van 20 

Het gebouw 
 

Deze schoolvoorziening is gevestigd aan het Gruenepad 2, 2203 EZ Noordwijk 
Bij verhuur van het pand aan Gruenepad 2 is overeengekomen, dat het gebouw van Het Duin bij de 

renovatie ook geschikt wordt gemaakt voor het huisvesten van De Oeverpieper. De ambulante 
medewerkers van Stichting ’s Heeren Loo die hier nu nog gehuisvest zijn, maken daarvoor plaats.  

Het gebouw aan het Gruenepad 2 te Noordwijk valt daarna vrij. 
 

Bewegingsonderwijs: 
Voor het bewegingsonderwijs is de school aangewezen op de nabijgelegen Sporthal Duinwetering. 
 

 

De Schapendel, school voor Rooms Katholiek basisonderwijs 
 

Kerndoel van De Schapendel 

Op De Schapendel wordt door een deskundig en professioneel team in een open en veilige 
leeromgeving onderwijs geboden aan kinderen, veelal uit de wijk of de daaromheen grenzende 

wijken. De Schapendel is een katholieke school. Dat komt vooral tot uiting in de wijze waarop er met 
elkaar wordt omgegaan. Op school is een grote betrokkenheid van leerlingen. Dit wordt bereikt door 

gepersonaliseerd leren, leerlingen zicht te geven op leerresultaten, de leerkracht een begeleidende 
rol te geven en gebruik te maken van elkaars talenten.  

 
Toekomstperspectief van de school 

De Schapendel is de enige reguliere basisschool in de wijk Boerenburg. In de toekomst hopen wij 
kinderen vanaf de peuterleeftijd tot aan de middelbare schoolleeftijd onderdak te bieden.  

Na schooltijd biedt De Schapendel ruimte voor BSO en verschillende sportverenigingen. 
Het schoolplein heeft behalve een schoolfunctie ook een belangrijke buurtfunctie waar kinderen en 

volwassenen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. 
 

Kinderopvang 
De basisschool werkt sinds 1 januari 2023 samen met kinderopvangorganisatie Stichting Humankind. 

Voor buitenschoolse opvang wordt medegebruik in het schoolgebouw verleend. 
Nabij gelegen kinderopvang locaties bevinden zich aan de Van Panhuysstraat 11, Van Panhuysstraat 

15, Het Westeinde 94, Goohorstlaan 9 en Bronckhorststraat 32. 
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Het gebouw 

Gebouw Basisonderwijs De Schapendel 

Stakman Bossestraat 73, 2203 GH  Noordwijk 
Het gebouw is gebouwd in 1974 als een reguliere 

basisschool. Onderwijskundige vernieuwing is 
doorgevoerd in 2008. In 2023 is in 6 groepslokalen 

mechanische ventilatie aangebracht. 
 

Bewegingsonderwijs: 
Voor het bewegingsonderwijs is de school 

aangewezen op de nabijgelegen Sporthal 
Duinwetering. 

 

 

IV Wat willen we gaan doen en wat draagt de gemeente bij? 

A. Projectactiviteiten 
a) Duurzaamheidsmaatregelen van de gebouwen De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel, 
upgraden naar het ambitieniveau van gemeente Noordwijk. 
Energiebesparende maatregelen 

Uit de duurzaamheidspaspoorten van BouAd d.d. 12 mei 2023 blijkt dat de gebouwen effectief verder 
geïsoleerd kunnen worden voor wat betreft het dak en de vloer. Daarnaast zijn er energie besparende 

maatregelen mogelijk met betrekking tot het aanbrengen van LED verlichting en het toepassen van 

een verlichtingsplan. Eén en ander voor zover nog niet toegepast. 

Energietransitie  
De energietransitie voor deze schoolgebouwen aan Stakman Bossestraat zijn eenvoudig te realiseren 

door het installeren van een luchtwarmtepomp per gebouw. Een stelpost voor de vervolgkosten 
inzake aanpassen van de  verwarmingsinstallatie is hierbij opgeteld. 

 
Verbetering binnenklimaat  

In de gebouwen van Stichting Resonans is het aanbrengen van mechanische ventilatie nodig om te 
komen tot een beter binnenklimaat. Bij De Schapendel is dit al grotendeels gerealiseerd. Voor deze 

school heeft Sophia Scholen de SUVIS regeling gebruikt. Voor dit gebouw is daarom een lager bedrag 
opgenomen in de berekeningen.  

 
 Voor bovengenoemde maatregelen (a) draagt gemeente Noordwijk de door BouAd geraamde 

bedragen bij. 

 

b) Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, overig onderhoud buitenschil gebouw 
Aanvullende energiebesparende maatregelen 
Voor de gebouwen aan de Stakman Bossestraat heeft gevelisolatie ook een toegevoegde waarde. De 

gemeente draagt de door BouAd geraamde kosten bij. Deze investering is voor de gemeente 
optioneel.  

Mochten er een financieel knelpunt ontstaan op de onder a) genoemde maatregelen, kan er 
(gedeeltelijk) worden afgezien van de gevelisolatie.   
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Het aanbrengen van zonnepanelen 
Het is aan het schoolbestuur om te besluiten tot het aanschaffen van een PV- installatie. De 

energiebesparing komt ten goede aan het schoolbestuur. Ook zijn er tal van subsidieregelingen 
geweest om deze maatregel te treffen. Enkele schoolbesturen, waaronder Stichting  

Resonans hebben dit ook gedaan.  
De schoolbesturen kunnen zich laten adviseren door de gemeente, Team Duurzaamheid voor wat 

betreft de te treffen maatregelen en de aanschaf van de PV installatie. Daarnaast biedt dit Team ook 
ondersteuning aan bij het aanvragen van landelijke subsidieregelingen.  

NB: Bij het treffen van deze maatregel gelden de instructies van de verzekeraar. De gemeente zal 
vragen om een scope12 inspectie te laten uitvoeren, zodat vastgesteld kan worden of één en ander 

voldoet aan de brandveiligheidseisen.  
 

Vervangen van beglazing in houten kozijnen 
Het vervangen van kozijnen en beglazing is een onderhoudspost die het schoolbestuur vanuit het 

MJOP fasegewijs kan oppakken. NB: Gemeente Noordwijk heeft in 2010 isolatieglas aangebracht in de 
betreffende schoolgebouwen.  

Onvoorzien, meerwerk onder a), indirecte bijkomende kosten en afronding  
De gemeente stelt hiervoor € 30,-- per m2 beschikbaar. 

 
 Aan de kosten van boven beschreven werken (b) draagt de gemeente gedeeltelijk bij. 

 

c) Overige 
Herstelwerkzaamheden fundering, constructie 
Vanuit het verleden hebben wij geen aanwijzingen dat er iets mis met de fundering, dan wel de 

constructie van de gebouwen. Voor de zekerheid hebben wij een bouwkundig constructeur gevraagd 

om hier een check op de te doen. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd. 

Vervanging inbraakinstallatie 
Gemeente Noordwijk heeft met de gelden voor onderwijskundige vernieuwing in 2010 de 

schoolgebouwen voorzien van inbraakalarm. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
inventarisverzekering en heeft daarmee baat bij het voorkomen van schade. Eén en ander zal op 

vergelijkbare wijze in het IHP worden opgenomen. 

 Gemeente Noordwijk draagt € 5.000,- bij voor de vervanging van een inbraakalarm, ouder dan 

12 jaar. 

 

d) Functionele aanpassingen, overig onderhoud 
Functionele aanpassingen in de bestaande schoolgebouwen 
Door de tijd verandert het onderwijs en zijn er functionele aanpassingen in het gebouw wenselijk. Het 

schoolbestuur hoeft niet te wachten op het moment van renovatie. Men kan tussentijds dergelijke 
aanpassingen – op natuurlijke momenten- ook realiseren vanuit hun rijksvergoeding. De kosten van 

het overig onderhoud zoals schilderwerk, vervangen linoleum en vervangen sanitair zijn voor het 

schoolbestuur.  

 Binnen het periodiek toe te kennen renovatiebudget verstrekt gemeente een cofinanciering van 

50% voor inzake de dan te realiseren functionele aanpassingen. Eén en ander ter hoogte van de 

voorgelegde kostenraming.  
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Inhuizen van De Oeverpieper in het gebouw van Het Duin 
Het inpassen van De Oeverpieper is van andere aard. Het gaat hier om meer ingrijpende maatregelen. 

Het gebouw krijgt een andere functie. Gemeente Noordwijk draagt hiervoor het door Topos geraamd 

bedrag bij. 

 Voor de gebouwaanpassing van Het Duin, inzake De Oeverpieper draagt de gemeente Noordwijk 
het door Topos geraamde bedrag bij. 

 

e) Uitbreiding De Duinpieper tbv multifunctionele ruimte voor SO en BSO Plus. 
Conform de wet- en regelgeving is het aan de gemeente om capaciteitsuitbreiding van 
schoolgebouwen te bekostigen. Het mogelijk maken van een BSO Plus past in gemeentelijk beleid 

van Noordwijk. Met een beperkte uitbreiding wordt de school voorzien van een multifunctionele 
ruimte, die zowel voor het onderwijs als voor de kinderopvang van grote toegevoegde waarde is. 

De kapitaalslast van de investering toe te rekenen aan de kinderopvang wordt doorberekend in de 

huurvergoeding en dekt daarmee een deel van de gemeentelijke jaarlast. 

 De uitbreiding voor De Duinpieper inzake de BSO Plus neemt gemeente Noordwijk voor haar 
rekening. Eén en ander ter hoogte van de voorgelegde kostenraming van Topos. 

 

f) Tijdelijke huisvesting De Duinpieper 
De renovatie en aanpassingen in het gebouw zijn ingrijpend. Stichting Resonans heeft gevraagd om 

tijdelijke huisvesting voor de leerlingen tijdens uitvoering van de werkzaamheden. In 2024 is het 
schoolgebouw aan de Julianastraat 11 daar beschikbaar voor. Voor het haal- en breng verkeer van 

deze doelgroep leerlingen wordt gedacht aan afwikkeling op het (eigen) openbare speelplein. Dit plan 

moet nog nader worden uitgewerkt. 

 De verhuiskosten tot € 20.000,-, alsmede de benodigde aanpassingen ten behoeve van 
verkeersafwikkeling bij de tijdelijke schoolvoorziening komen voor rekening van gemeente 

Noordwijk. Deze interne kosten worden geraamd op € 50.000,-. In de kostenraming wordt in 

totaal € 70.000,-- opgenomen.  

g) Normvergoeding, 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van De 
Duinpieper 
Conform wet- en regelgeving voldoet gemeente Noordwijk voor de bij te bouwen m2 de VNG 

normvergoeding. 

 Gemeente Noordwijk voldoet de VNG normvergoeding 1e inrichting meubilair en 

onderwijsleerpakket na de realisatie van de uitbreiding. 

B. Toelichting op de plannen 
 

De Duinpieper 
Vanuit het programma van eisen/wensen van De Duinpieper is een architect gaan werken aan een plan 
inpassing. Uitgangspunt is geweest om te werken met minimale aanpassingen en zo veel mogelijk te 

werken met de bestaande contouren van en ruimtes in het gebouw. Aangezien het gebouw weer voor 
15 tot 20 jaar functioneel moet zijn, worden knelpunten van het gebouw wel direct aangepakt. De wens 

om de nodige, maar nu nog ontbrekende mogelijkheid om BSO Plus in te huizen wordt gerealiseerd. 
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- De uitbreiding ten behoeve van de BSO plus komt in de hoek waar de buitenruimte op dit moment 
niet benut wordt, de vorm wordt mede bepaald door de eigendomsgrenzen en het 

bestemmingsplan; 
- bestaande voorzieningen zoals toiletten en installaties blijven zoveel als mogelijk op dezelfde 

plaats; 
- door de uitbreiding wordt de huidige cv-ruimte ingesloten en kan er alleen door het dak 

geventileerd worden, de installatie moet daar op aangepast worden; 
- bij de uitbreiding zijn toiletten naast het bestaande toilet toegevoegd om te voldoen aan de eisen 

vanuit kinderopvang; 
- bij de ruimten aan de patio komt een gang zodat je in de nieuwe situatie om de patio heen kan 

lopen en er logische routing binnen de school is; 
- de bestaande entree wordt naar buiten uitgebreid waardoor er een goede ruimte is voor 

administratie en conciërge met een toegang buiten het entreeportaal. De toiletten draaien we een 
kwartslag zodat er meer c.q. voldoende ruimte is na het entreeportaal om goed de school in te 
komen; 

- de entree aan de zuidoostzijde geeft nu veel overlast van hangjongeren. We zetten het dicht en 
daar komt een time-out ruimte zodat een leerling even afgezonderd kan worden van de groep. 
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Het Duin/ De Oeverpieper 
Om de leerlingen van de Oeverpieper het onderwijs te kunnen bieden waar zij recht op hebben en wat 

past bij hun niveau is de wens om De Oeverpieper bij Het Duin te huisvesten. Op die manier kunnen de 
leerlingen ook praktijklessen volgen zonder veel te hoeven verplaatsen gedurende de dag. Dat gaat 

namelijk ten koste van de onderwijstijd.  
 

Ook voor Het Duin is er een programma van eisen/wensen opgesteld. De architect van Topos heeft 
vervolgens onderzocht hoe dit ingepast kan worden in de bestaande plattegrond. Uitgangspunt was 

om de minimaal noodzakelijke aanpassingen door te voeren om zo min mogelijk geld nodig te 

hebben. 

Vanuit het programma van eisen is geconstateerd dat de oudere leerlingen van De Oeverpieper op de 
verdieping hun lokaal zouden krijgen. Deze ruimten kunnen dan niet meer gebruikt worden als 

leslokaal van Het Duin. De uitdaging was hoe deze ruimten op de verdieping gekoppeld konden 
worden aan de ruimten van de Oeverpieper op de begane grond. Daarnaast gaven de huidige 

contouren van en ruimtes in het gebouw nog de nodige uitdagingen omdat we wilden werken met 

minimale aanpassingen. De aanpassingen zijn hieronder in vogelvlucht beschreven: 

Gebouwdeel De Oeverpieper (nr. 77): 

- door op de verdieping de gang te verlengen en te koppelen aan de nieuwe trap bij de entree van de 

Oeverpieper is er een directe toegang en relatie met de ruimten van de Oeverpieper op de begane 
grond. De praktijkruimten van Het Duin zijn via de bestaande trap direct te bereiken. Bij de andere 

trap moet je door de aula van De Oeverpieper om er te komen; 
- op de verdieping zijn 2 chillruimten voor de kinderen ingepast in de bestaande lokalen waar de 

leerlingen even afgezonderd van de groep kunnen zijn; 

- het bestaande bewegingslokaal blijft en daar wordt alleen het interieur opgeknapt; 

- de overige ruimten worden omgebouwd tot lokalen met elk een aparte chillruimte om even 
afgezonderd van de groep te verblijven; 

- in het bestaande deel komen extra toiletten voor de leerlingen en personeel, centraal gelegen in de 
gang; 

- op de overgang/koppeling met Het Duin ligt de aula die ook dienst doet als vergaderruimte en 
bibliotheek. Deze ruimte is af te sluiten met een panelenwand als daar behoefte aan is; 

- de SO leerlingen van De Oeverpieper krijgen op het binnenplein hun speelplek. De oudere leerlingen 
kunnen aan de voorzijde naar buiten. 

 
Gebouwdeel Het Duin (nr. 79) 

- we concentreren alle praktijkruimten op de begane grond in het verbindende gebouwdeel naar de 
Oeverpieper zodat beide scholen er gebruik van kunnen maken. Het technieklokaal wordt daarom 

verplaatst. Uitzondering is de keuken die met een uitgiftebalie gekoppeld is aan de aula van Het 
Duin; 

- de keuken die nu in het verbindende gebouwdeel zit is recent vernieuwd en laten we intact; 
- de bestaande fietstechniek ruimte krijgt een aangepast toegang; 

- de bestaande toiletten naast de fietsentechniek worden vernieuwd en omgedraaid zodat het voor 
alle leerlingen vanuit de gang te bereiken is en niet alleen voor die praktijkruimte; 

- in het lokaal waar nu Zedemo (arbeidstoeleiding) zit komt techniek, dat combineert beter met 

fietstechniek, ze delen samen een berging;   
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- beide ruimten krijgen een nieuwe dubbele deur naar buiten zodat materiaal makkelijke naar 
binnen kan en het maakt het buiten werken mogelijk en de buurt kan de ruimte rechtstreeks 

benaderen voor een fietsreparatie; 
- de ruimte die vrijkomt met de verplaatsing van techniek wordt een leslokaal, de relatie met de 

gang met toegangsdeur wordt hersteld en beide bergingen ernaast worden samengevoegd tot één 
grote ruimte; 

- de ruimte voor groen zat in het deel waar De Oeverpieper komt en daar is een nieuwe ruimte voor 
nodig net als de ruimte voor Zedemo waar nu techniek in komt. Dit vinden we in een nieuwe 

beperkte uitbouw aan de andere zijde van de gang in het verbindende gebouwdeel; 
- met het toevoegen van deze uitbreiding wordt de ruimte voor CV ingesloten, aandacht moet er zijn 

voor de roosters die nu in de gevel zitten, mogelijk moet de installatie aangepast worden; 
- de kas voor groen ligt direct tegen de uitbouw aan en is toegankelijk vanuit het groenlokaal. 

 
 

 
 

De Schapendel 
Door personele wisselingen in de schooldirectie heeft Sophia Scholen nog niet in beeld gebracht 

welke functionele aanpassingen gewenst zijn voor De Schapendel.  
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V. Overzicht van de te bekostigen projectactiviteiten. 
 

In onderstaand overzicht treft u de kosten raming van de op te pakken projectactiviteit, zoals 

beschreven in hoofdstuk IV.  

 

 

  

Projectactiviteiten Aandeel gemeente Aaandeel bestuur
SO De Duinpieper Stakman Bossestraat 81
bvo 1.132 m2 Gemeente Noordwijk Stg. Resonans

vergoeding incl.BTW incl .BTW
Kosten raming
  a) Upgrading naar gemeentelijk ambitieniveau € 782.862 € 782.862 € 0
  b) Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, overig onderhoud 
buitenschil gebouw € 951.817 € 172.138 € 779.679
  c) Overige en afronding € 5.705 € 5.705 € 0
  d) Functionele aanpassingen, overig onderhoud € 246.535 € 34.979 € 211.556
  e) Uitbreiding tbv BSO plus e.a. € 485.316 € 485.316 € 0
Benodigd bouwkrediet € 2.472.235 € 1.481.000
  f) Tijdelijke huisvesting € 70.000 € 70.000 0
 g) Normvergoeding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket, 
153m2 € 27.540 € 27.540 € 0

Totaal bedrag van de renovatie € 2.569.775 € 1.578.540 € 991.235

Projectactiviteiten Aandeel gemeente Aaandeel bestuur
VSO Het Duin Stakman Bossestraat 79
bvo 2.264 m2 Gemeente Noordwijk Stg. Resonans

vergoeding incl.BTW incl .BTW

Kosten raming
  a) Upgrading naar gemeentelijk ambitieniveau € 1.506.857 € 1.506.857 € 0
  b) Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, overig onderhoud 
buitenschil gebouw € 2.099.851 € 426.143 € 1.673.708
  c) Overige en afronding € 10.431 € 10.431 € 0
  d) Functionele aanpassingen optioneel, SHL € 595.320 € 0 € 595.320
  d) Functionele aanpassingen Het Duin, overig onderhoud € 438.360 € 8.011 € 430.349
  d) Functionele aanpassingen De Oeverpieper € 555.558 € 555.558 € 0

Totaal bedrag van de renovatie € 5.206.377 € 2.507.000 € 2.699.377

Uitsluiting prijsrisico Stg Resonans Aandeel gemeente
 Het prijsrisico voor de uitbreiding van De Duinpieper en de 
aanbouw bij Het Duin tot een bedrag € 100.000. € 100.000

Projectactiviteiten Aandeel gemeente Aaandeel bestuur
BO De Schapendel, Stakman Bossestraat 73
bvo 1.227 m2 Gemeente Noordwijk Sophia Scholen

vergoeding incl.BTW incl .BTW

Kosten raming
  a) Upgrading naar gemeentelijk ambitieniveau € 456.638 € 456.638 € 0
  b) Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, overig onderhoud 
buitenschil gebouw € 631.414 € 266.362 € 365.052
  c) Overige € 5.000 € 5.000 € 0
  d) Functionele aanpassingen, overig onderhoud € 70.000 € 35.000 € 35.000

Totaal bedrag van de renovatie € 1.163.052 € 763.000 € 400.052
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Samenvatting van de gemeentelijke bedragen t.b.v. het voorstel aan college en raad: 

 

 

VI Planning 
 
Gemeentelijke besluitvorming 

De bedoeling is om in januari 2024 een collegebesluit voor te leggen. Daarna is het aan de raad om te 

besluiten wanneer het voorstel op de agenda geplaatst kan worden. 

 Na besluitvorming door de raad kunnen de werkzaamheden door de schoolbesturen 
worden aanbesteed en gerealiseerd. 

De werkzaamheden worden in 2024/2025 uitgevoerd. 
Voor De Duinpieper geldt, dat in 2024 tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van het schoolpand aan 

Julianastraat 11, te Noordwijk. Daarna zal het pand ter beschikking komen aan 
De Noordwijkse School. 
  

Schoolpand bijdrage gemeente bedrag per m2
De Duinpieper, 1132 m2
De Duinpieper, duurzame renovatie a,b,c en d € 995.684
   ter vergelijk € 880
De Duinpieper, uitbr. BSO plus en tijdelijke huisvesting € 555.316
Totaal De Duinpieper incl. De BSO Plus € 1.551.000

Het Duin, 2264 m2
Het Duin, duurzame renovatie a,b,c en d € 1.951.442
   ter vergelijk € 862
Het Duin, inhuizen De Oeverpieper € 555.558
Totaal Het Duin incl. De Oeverpieper € 2.507.000

Uitsluiting prijsrisico Stg Resonans € 100.000

Krediet t.b.v. Stg Resonans € 4.158.000

De Schapendel, 1227 m2
De Schapendel, duurzame renovatie a,b,c en d € 763.000
    ter vergelijk*) € 622
Krediet t.b.v. Sophia Scholen € 763.000

De Duinpieper, uitbreiding BSO Plus

Uitkering VNG normvergoeding 1e inrichting 
meubilair en onderwijsleerppakket € 27.540

T.b.v. Stg Resonans, wordt beschikt 
na realisatie multifunctionele ruimte € 27.540

NB: Sophia Scholen heeft in 2022 met SUVIS regeling al mechanische ventilatie aangebracht. Hierdoor komt de 
bijdrage voor De Schapendel relatief lager uit.
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VII Voorstel aan de Raad 
I) Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.158.000,-  aan Stichting Resonans en € 763.000,- 

aan Sophia Scholen voor van het “Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin 
en De Schapendel” (bijlage A)  

II) De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve 

onderwijshuisvesting. 

 
Gemeentelijke beschikking 
Stichting Resonans 

De middelen worden ter beschikking gesteld voor het realiseren van de duurzaamheidsmaatregelen, 
cofinanciering van functionele aanpassingen in het gebouw, uitbreiding ten behoeve van BSO plus, 

inhuizen van De Oeverpieper. 
 

Voorwaarden die de gemeente hieraan verbindt: 
-  De aanbesteding en uitvoering vindt plaats in overleg met de betrokken ambtenaren van gemeente 

Noordwijk.  
-  Het bestuur hanteert de afgesproken planning voor de renovatie in kalender jaar 2024 en/of 2025. 

-  Stichting Resonans als eigenaar van het gebouw bouwt en verhuurt het multifunctionele lokaal 
aan een door hen te kiezen samenwerkingspartij. De gemeente sluit met Stichting Resonans een 

bouwheerovereenkomst alsmede een overeenkomst inzake het eigendom en beheer van de 
kinderopvangvoorziening.  

-  De stichting sluit een huurovereenkomst met een door hen geselecteerde zorg c.q. 
kinderopvangorganisatie. In de huurprijs wordt een component opgenomen dat bestemd is voor 

de gemeente. Het betreft een vergoeding voor de kapitaalslast, die toe te rekenen is aan deze 
investering. Zie onderstaand rekenvoorbeeld. 

 

 
 

- Stichting Resonans kan uitsluitend in 2024 tijdelijk gebruik maken van het schoolpand aan de 
Julianastraat 11 te Noordwijk. Het gebouw moet vanaf 1 januari 2025 beschikbaar zijn voor 

De Noordwijkse School.  
- Stichting Resonans beëindigt tijdig de huurovereenkomst met Stichting ’s Heeren Loo inzake de 

ruimte in Het Duin. 
- Na realisatie van de werkzaamheden in Het Duin verhuist De Oeverpieper direct naar het pand aan 

Stakman Bossestraat 77 en 79. Het gehuurde gebouw aan Gruenepad 2 wordt dan terug geleverd 

aan de gemeente.  

  

Berekening a.d.h.v. concept cijfers: 

Toe terekenen aan kinderopvangvoorziening rente kapitaliseren

School, incl. buitenruimte bvo uitbreiding
investerings- 
kosten

kapitaallasten, 
afschrijving in 25 
jaar en 1,0% rente m2 prijs

bvo tbv kopv 
(=50%)

bij prijs m2 
afgerond

Nieuwbouw BSO plus 153 500.000€                 € -22.703,38 € 148,39 50 7.973€                      

verzekeringspremie opstalverz. 0,0522624992 261,31€                    € 1,71
OZB eigenaarsdeel 0,1560000000 780,00€                    € 5,10
OZB gebruikersdeel 0,1305000000 652,50€                    4,26€                        

€ 159,46 jaarlijks indexeren met CPI per 1 jui
m.i.v. 1 jan. 2026
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Sophia Scholen 
De middelen worden ter beschikking gesteld voor het realiseren van de duurzaamheidsmaatregelen 

conform rapport BouAd (EP3) en cofinanciering van functionele aanpassingen in het gebouw. 
Er vindt nader overleg plaats tussen gemeente en Sophia Scholen over de planning en de uitvoering 

van de beoogde maatregelen. 

 

 

Bronnen 
Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2033, gemeente Noordwijk d.d. 5 juli 2018 
Gespreksnotie n.a.v. gebouwenruil van de baan d.d. 23 november 2020 

Kwaliteitskader huisvesting onderwijsvoorzieningen, Ruimte OK 2021 
Programma van Eisen Frisse Scholen, Rijksdienst voor ondernemend Nederland 

Leerlingenprognoses basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Pronexus 2022 
Verantwoordelijkheden huisvesting scholen, Rijksoverheid d.d. 22 november 2022 

Vijf punten voor een acceptabele PV-installatie, verzekeraar Raetsheren van Orden B.V. 2023 
Duurzaamheidspaspoorten (4), BouAd 12 mei 2023 

Ontwerpen De Duinpieper en Het Duin, architectenbureau Topos, d.d. 20 juni 2023 
Beoordeling bouwkundige staat van het pand van de basisschool “De Schapendel” in Noordwijk,  

     Faas & van Iterson, d.d. 9 oktober 2023 
Rapportage inzake fundering en constructie, Faas & van Iterson 2023 

Specificatie renovatiekrediet en kosten toedeling d.d. 4 december 2023 (3),  
      geheim tot en met aanbestedingen 

Publicatie SDU inzake duur renovatie 30 november 2023 
Ruimte OK nav navraag bouwheerschap d.d. 12 december 2023 

Brief Sophia Scholen inzake bouwheerschap d.d. 19 december 2023 
Stichting Resonans overleg d.d. 4 december 2023 

 

Overeenstemming inzake de duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel. 

Stichting Resonans    Sophia Scholen 

Overleg d.d. 4 december 2023   zie brief d.d. 19 december 2023 
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